

Previsão de Dias de Trabalho

Previsão De Churn

Diogo Oliveira · diogohenrique1334@gmail.com

PROJETO	Previsão de Churn
TIPO	Classificação
SOLICITANTE	Carlos
DATA DE INÍCIO	23/06/2026

8 dias

PREVISÃO DA 1ª VERSÃO

Classificação

TIPO DE PROJETO

2

PROJETOS DE BASE

Previsão de Entrega

Previsão de **8 dias de trabalho** para a entrega da **primeira versão** do projeto, dimensionada a partir do histórico de projetos semelhantes já entregues. A data efetiva pode variar conforme prioridades e disponibilidade de dados/acessos.

Objetivo: Reduzir o churn antecipando clientes em risco.

Base da Estimativa

A previsão considera a similaridade de tipo de projeto e de habilidades técnicas com os seguintes projetos de referência:

- Dashboard Comercial — aproximadamente 6 dias
- ETL de Faturamento — aproximadamente 8 dias

Escopo da Primeira Versão

- Pipeline de ingestão e limpeza dos dados
- Dashboard interativo com os principais indicadores
- Modelo preditivo inicial (baseline)
- Documentação de uso e handover

Próximos Passos

Com o aceite desta previsão, considero o projeto **iniciado** e passo ao levantamento de requisitos e ao acesso às fontes de dados. Eventuais ajustes de escopo que impactem o prazo serão comunicados assim que identificados.